Обґрунтування закупівлі «Додаткові аналогічні послуги по об’єкту –  «Поточний ремонт тротуару по вулиці Богдана Хмельницького в межах буд. № 128 та АЗС «Shell» в м. Переяслав Київської області»

Комунальне підприємство Переяславське виробниче управління комунального господарства Переяславської міської ради (далі – Замовник) за результатами відкритих торгів з особливостями за предметом «Поточний ремонт тротуару по вулиці Богдана Хмельницького в межах буд. № 128 та АЗС «Shell» в м. Переяслав Київської області» (ідентифікатор закупівлі UA-2023-06-15-008744-a) було укладено договір № 97 від 05.07.2023 року з ТОВ «АВТОБУДТРЕК» (далі – Підрядник).
В ході надання послуг Підрядник звернувся до Замовника з пропозицією щодо спільного додаткового обстеження з фахівцями Замовника, з метою визначення можливих додаткових послуг/робіт, які не було враховано у дефектному акті під час проведення закупівлі та які не передбачені  Договором. 
Після проведення додаткового обстеження виявлено, що ямковість на тротуарі по вулиці Богдана Хмельницького в межах буд. № 128 та АЗС «Shell» дійсно збільшилася, що може призвести до додаткових робіт/послуг. Первинне обстеження тротуару було здійснено у травні та складено дефектний акт. 15 червня 2023 року оголошено тендер, 05 липня 2023 року укладено договір з переможцем відкритих торгів з особливостями за предметом «Поточний ремонт тротуару по вулиці Богдана Хмельницького в межах буд. № 128 та АЗС «Shell» в м. Переяслав Київської області».
Фактично підрядник приступив до виконання робіт після 10 липня 2023 року та, у ході виконання робіт/надання послуг, вказав на додаткові об’єми робіт/послуг.
В ході спільного обстеження були визначені додаткові обсяги робіт/послуг без яких унеможливлюється виконання повного комплексу поточних робіт по зменшенню ямковості даного тротуару. 
З огляду на те, що Підрядник надає послуги за Договором, його техніка дислокована на об’єкті, надаються послуги з поточного ремонту, передбачені дефектним актом (додаток 1 до Тендерної документації), додаткові послуги є аналогічні послугам зазначеним у Договорі, та є технологічно пов’язаними з основними видами робіт, тому їх необхідно виконувати однією підрядною організацією. 
Відповідно до умов пункту 6.1. Договору Підрядник гарантує якість закінчених робіт, змонтованих конструкцій і належну якість використаних при цьому матеріалів, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку відповідно до діючих стандартів, будівельних норм і правил, але не менше 5 років з моменту підписання актів про приймання-передачу виконаних робіт. Отже, без виконання додаткових робіт/послуг, Підрядник не нестиме відповідальності та не зможе гарантувати якість.
Таким чином, зміна надавача послуг на Об’єкті, може призвести до втрати гарантійних термінів відповідно до договору, так як у випадку надання послуг іншим виконавцем і наявності недоліків, які можуть вплинути на стан тротуару Підрядник не нестиме відповідальності за вади об’єкта відповідно чинних нормативів і правил. 
Отже, всі додаткові (аналогічні) послуги, що були виявлені під час обстежень є необхідними для завершення робіт/послуг на об’єкті у комплексі, що забезпечить надійність поточного ремонту. Тому, закупівлю «Поточний ремонт тротуару по вулиці Богдана Хмельницького в межах буд. № 128 та АЗС «Shell» в м. Переяслав Київської області» може бути проведено відповідно до підпункту 8 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 12.10.2022 року № 1178, так як у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов’язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі.
Сума закупівлі становить 5 940 712,81 грн. (п’ять мільйонів дев’ятсот сорок тисяч сімсот дванадцять гривень 81 копійка) з ПДВ. Загальна вартість додаткових аналогічних послуг не перевищує 50 відсотків ціни Договору та становить 319 094,52 грн. (триста дев’ятнадцять тисяч дев’яносто чотири гривні 52 копійки) з ПДВ. Договір укладений 05.07.2023 (тобто закупівля додаткових аналогічних послуг буде здійснюватися протягом трьох років після укладення Договору). Строк надання послуг – до 30.09.2023 р. Місце надання послуг – тротуар по вулиці Богдана Хмельницького в межах буд. № 128 та АЗС «Shell» в м. Переяслав Київської області.
