

Додаткова угода № 5
до Договору № 249 від 26.10.2020
про закупівлю робіт за бюджетні кошти

місто Старокостянтинів

19 грудня 2023 року

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради, в особі міського голови МЕЛЬНИЧУКА Миколи Степановича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Замовник), з однієї сторони, і **Приватне Підприємство «Строй-Сервіс-999»**, в особі директора ХАЧАТРЯНА Армена Гензеловича, що діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись п.4 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» та на підставі п.11.2-11.5 Договору, уклали дану додаткову угоду до Договору № 249 від 26.10.2020 про наступне:

1. **Пункт 1.1 Договору викласти в наступній редакції:** «Підрядник зобов'язується, упродовж 2024 року виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на об'єкт будівництва «**«Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченка та вул. Залізнична на ділянці від автобусної зупинки до залізничного переїзду в с. Григорівка Старокостянтинівського району Хмельницької області»**», а Замовник зобов'язується надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від Підрядника закінченні роботи (об'єкт будівництва) та оплатити їх.

Замовник бере на себе бюджетні зобов'язання відповідно до ст. 48 Бюджетного кодексу України виключно в межах відповідних фактичних надходжень бюджетних коштів.

Фінансування робіт проводиться за планом, який є невід'ємною частинною Договору (Додаток № 3)».

2. **Пункт 5.1.1 Договору викласти в наступній редакції:** «Строк виконання робіт – до 31.12.2024».

3. **Пункт 10.1 Договору викласти в наступній редакції:** «Договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31.12 2024 включно, але в будь – якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань».

4. Внести зміни в календарний графік виконання робіт (Додаток № 2)

5. Всі інші умови Договору, які не змінені в цій Угоді, залишаються чинними у попередній редакції, і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.

6. Ця Угода з моменту набрання нею чинності є невід'ємною частиною Договору.

7. Цю Угоду складено українською мовою, у двох оригінальних примірниках - по одному для кожної Сторони.

8. Ця Угода набирає чинності з моменту підписання її Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

9. Невід'ємною частиною цієї угоди є додатки:

1. Договірна ціна;
2. Календарний графік виконання робіт;
3. План фінансування будівництва.

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК

ПІДРЯДНИК

Виконавчий комітет
Старокостянтинівської міської ради

Приватне підприємство
«Строй-Сервіс-999»

Адреса: 31100, Хмельницька обл., місто
Старокостянтинів, вул. Острозького, 41,
р/р UA 208201720344221019161051637
у Державній казначейській службі України м.
Київ Старокостянтинівське УДКСУ,
МФО 820172
код ЄДРПОУ 04060766,
Тел./факс. 03854 32355,
e-mail: stkrada@starkon.gov.ua

Адреса: 31134, автодорога об'їзна
м. Старокостянтинів 10км+400
с. Сахнівці, Старокостянтинівського р-ну
Хмельницької області;
р/р IBAN UA69320478 0000026001924428208
в ПАТ АБ "Укргазбанк"
МФО 320478
Казначейський рахунок:
UA 118201720355369107000705441
МФО 820172
код ЄДРПОУ 36397204;
Ліцензія № 39-Л від 13.09.2017р.
ІПН № 363972022157;
Тел./факс. 067-381-35-33
e-mail: stroi-service_999@i.ua



Міський голова

М.П.

Микола МЕЛЬНИЧУК



Директор

М.П.

Армен ХАЧАТРЯН

Календарний графік виконання робіт

Найменування робіт	Загальна вартість, грн	В т.ч. за 2020- 2022 рік	В т.ч. за 2024 рік
		Січень - Грудень	Січень - Грудень
«Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченка та вул. Залізнична на ділянці від автобусної зупинки до залізничного переїзду в с. Григорівка Старокостянтинівського району Хмельницької області» «(код ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»).	5 027 133,59 грн.	1 616 270,80 грн.	3 410 862,79 грн.
Фінансування			
Виконання			

Директор

ПП «Строй-Сервіс-999»

А.Г. Хачатрян



М. Мельничук



План фінансування будівництва

Найменування робіт	Загальна вартість, грн	В т.ч. за 2020- 2022 рік	В т.ч. за 2024 рік
		Січень - Грудень	Січень - Грудень
«Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченка та вул. Залізнична на ділянці від автобусної зупинки до залізничного переїзду в с. Григорівка Старокостянтинівського району Хмельницької області» «(код ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»».	5 027 133,59 грн.	1 616 270,80 грн.	3 410 862,79 грн.
Фінансування			

Директор



М. Мельничук



ПП «Строй-Сервіс-999»

А.Г. Хачатрян