

ДОДАТКОВА УГОДА № 8
до договору підряду від 18 лютого 2022 року №33

м. Запоріжжя

« 17 » 09 2022 р.

Управління Служби безпеки України в Запорізькій області в особі начальника
Управління _____, (далі – Замовник), з однієї сторони, і

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гарант-Строй 2007», в особі виконуючого обов'язки генерального директора, головного інженера Козлова Д.В. (далі - Генпідрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, відповідно до ст.ст. 651.653 та 654 Цивільного кодексу України, уклали цю додаткову угоду про наступне:

1. Сторонами визначено, що фінансування виконання робіт з будівництва незавершеної будівлі під службове житло для військовослужбовців Управління за адресою: м. Запоріжжя, _____ (на весь період будівництва) буде здійснюватися за таким планом:

№з/п	Рік	Сума, грн.
1	2022	28 619 153,34
2	2023	1 042 647,26
3	2024	33 857 044,05
Усього за період будівництва: 63 518844,65грн.		

2. Фінансування робіт з будівництва незавершеної будівлі під службове житло для військовослужбовців Управління за адресою: м. Запоріжжя, _____ здійснюється в межах доведених кошторисних призначень та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

3. Замовник має право зменшувати обсяги робіт залежно від фактичного фінансування видатків на зазначені цілі.

4. Ця додаткова угода складена українською мовою, у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Ця додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та є невід'ємною частиною договору підряду від 18 лютого 2022р. №33.

Замовник:
Управління Служби
Безпеки України в Запорізькій області

Генпідрядник:
ТОВ «ГАРАНТ-СТРОЙ 2007»

Начальник Управління СБУ
В Запорізькій області

В.О. Генерального директора
ТОВ «Гарант-Строй 2007»

