

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
до договору на виконання проектних робіт
№ КЄ230814-03 від «21» серпня 2023 року

с. Щасливе

« 12 » 12 _____ 2023 року

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПРИСТОЛИЧНОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (далі – «Замовник»), в особі начальника управління Макаренка Валерія Миколайовича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та **ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ КІСЕЛЬОВА ЄВГЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА** (далі – «Підрядник»), в особі Кісельової Євгенії Анатоліївни, яка діє на підставі Виписки з ЄДР, номер запису 2000740010006023371 від 02.02.2023р., з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») керуючись нормами чинного законодавства України, Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (із змінами) (далі – Закон), Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» від 09.06.2021 №590, уклали цю Додаткову угоду № 1 (далі – Додаткова угода) до Договору на виконання проектних робіт № КЄ230814-03 від 21.08.2023 року (далі – Договір), про нижченаведене:

1. Сторони дійшли взаємної згоди внести зміни до Договору, а саме викласти пункти 2.1., 6.1.2, 10.1. Договору в наступній редакції:

* «2.1. Загальна вартість Робіт за даним Договором, визначена в протоколі договірної ціни (Додаток № 1 до договору), який є невід'ємною частиною до даного Договору, та складає **199 995,79 грн. (Сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень 79 копійок) без ПДВ.**

Сума зобов'язань за договором відповідно до кошторисних призначень на 2024 рік складе: 199 995,79 грн. (Сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень 79 копійок) без ПДВ, при затвердженні відповідних кошторисних призначень Замовника на 2024 рік.

Вартість Робіт є твердою. Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від фактичного фінансування.»

* «6.1.2. закінчення виконання робіт і передання Замовнику проектно-кошторисної документації в повному обсязі – «31» грудня 2024 року.»

* «10.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до 31.12.2024 року, а в частині виконання зобов'язань - до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором.»

2. Додатково, Сторони дійшли взаємної згоди внести зміни до календарного графіку виконання робіт (Додаток № 2) та викласти в новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди.

3. Всі інші умови Договору, не змінені цією Додатковою угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання.

4. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору та набирає чинності з моменту її підписання та скріплення печатками Сторін.

5. Ця Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін

З метою погодження всього зазначеного вище цю Додаткову угоду підписали:

ЗАМОВНИК:

**УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ПРИСТОЛИЧНОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ**

Місцезнаходження: 08325 с. Щасливе,
Бориспільський район, Київська область,
вул. Фестивальна, 39
Код ЄДРПОУ: 43946694
Банк одержувача: Державна казначейська
служба України м. Київ
МФО (код банку): 820172
р/р: UA 91820172 0304291012400135704
тел.(045)9535346

Начальник управління
/Валерій МАКАРЕНКО/



ПІДРЯДНИК:

**ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ
КІСЄЛЬОВА ЄВГЕНІЯ АНАТОЛІЙВНА**

Місцезнаходження: 03057, м. Київ,
вул. Олександра Довженка, буд. 16, кв. 311
Реєстраційний номер облікової картки
платника податків 3350209949
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО (код банку): 305299
р/р: UA90 305299 0000026005015010328
Платник єдиного податку гр. №3 (2%)
тел. +38 (093) 679-15-09

ФОП

/ Євгенія КІСЄЛЬОВА /



Додаток до Додаткової угоди № 1
від « 12 » 12 2023 року

Додаток № 2
до договору № КС230814-03
від «21» серпня 2023 року

**КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК
ВИКОНАННЯ РОБІТ**

№ п/п	Назва робіт за договором та основних етапів його виконання	Строк виконання	
		початок	закінчення
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Нове будівництво (мультимедійного) критого дитячого спортивного майданчика на території Великоолександрівського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Свято-Троїцька, 11-А в с. Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області»	З моменту його підписання	31.12.2024

ЗАМОВНИК
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ ПРИСТОЛИЧНОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Начальник управління
/Валерій МАКАРЕНКО/

МП *підпис*



ПІДРЯДНИК
ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ
КІСЄЛОВА ЄВГЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА

ФОП
/Євгенія КІСЄЛОВА/

МП *підпис*

