Додаткова угода № 2
до Договору № 38 від 13 квітня 2023 р.

м. Шепетівка «14» 12 2023 р.

Управління житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради, іменоване надалі **«Замовник»**, в особі начальника управління Гудзика Юрія Андрійовича, який діє на підставі Положення про управління, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОРБУД СЕРВІС ГРУП», іменоване надалі **«Підрядник»**, в особі директора Майданік Олени Василівни, який діє на підставі модельного Статуту, з іншої сторони (в подальшому разом іменовані «Сторони», а кожне окремо – «Сторона»), керуючись підпунктом 4 пункту 19 Особливостей, які затверджені постановою Уряду № 1178 від 12.10.2022р. «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі — Особливості), *«продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю»*, згідно з пунктом 11.2. та підпунктом 4 пункту 11.3. Розділу 11 «СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ» Договору № 38 від 13.04.2023 р. (далі – Договір) та частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України, у зв'язку із настанням підтверджених об'єктивних обставин (настанням довгострокових несприятливих погодних умов), уклали цю Додаткову угоду (далі – Угода) про таке:

1. Сторони домовились продовжити строк дії договору та строк надання послуг за Договором та викласти в новій редакції Додаток «календарний графік виконання робіт».
2. Викласти в наступній редакції пункт 1.1. Розділу 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ» Договору: «1.1. Підрядник зобов'язується **до 31.12.2024 року** надати Замовнику послуги, а Замовник – прийняти і оплатити такі послуги.».
3. Викласти в наступній редакції пункт 11.1. Розділу 11 «СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ» Договору: «11.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2024 року, а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.».
4. Усі інші умови Договору залишаються незмінними.
5. Ця Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.
6. Ця Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання і діє по 31.12.2024 р. включно.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

ЗАМОВНИК	**ПІДРЯДНИК**
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	**ТОВ «ДОРБУД СЕРВІС ГРУП»**
30400, Хмельницька обл., м.Шепетівка вул.Островського,4 *Код ЄДРПОУ:* 43607890 р/р UA538201720344290013000159038 МФО: 820172	04119, м. Київ, вул. Зоологічна, будинок, 4А, офіс 139 *Код ЄДРПОУ:* 40945017 IBAN UA923052990000026008040106709 МФО 305299
Начальник	**Директор**
_____ **Юрій ГУДЗИК**	_____ **Олена МАЙДАНІК**

Додаток до Договору №38
від 13 квітня 2023 року

Календарний графік виконання робіт

/в грн/

Найменування об'єкту робіт /послуг/	Загальна вартість	В тому числі на 2023р.	В тому числі на 2024р
1	2	3	4
Поточний середній ремонт проїзної частини та тротуарів вул. Чкалова від перехрестя з вул. Героїв Небесної Сотні до перехрестя з проспектом Миру в м. Шепетівка Хмельницької області (Код ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (45233142-6 Ремонт доріг)	6 167 034,00 / 6 167 034,00	3 566 417,20 / 3 566 417,20	2 600 616,80 / 2 600 616,80
ВСЬОГО:	6 167 034,00 / 6 167 034,00	3 566 417,20 / 3 566 417,20	2 600 616,80 / 2 600 616,80

Примітка: чисельник – об'єм виробництва робіт/послуг, знаменник об'єм фінансування.

ЗАМОВНИК:

Начальник_____Ю.А. Гудзик

М.П.

ПІДРЯДНИК:

_____О.В. Майданік

М.П.